

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ২৩/০৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: আ.ন.ম. তরিকুল ইসলাম

পদবী : উপসচিব (উন্নয়ন-১)

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোময়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ

৩.

৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): জিওবি

৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়

৪.

৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	২৩৮৭৭০.০০	২৩৮৭৭০.০০	-	-	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭	১৮/১১/২০১২		
সংশোধিত (১ম)	৫৫৪৭৭৪.৩০	৫৫৪৭৭৪.৩০	-	-	জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৮	২৭/১২/২০১৫		
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৫৫৪৭৭৪.৩০	৫৫৪৭৭৪.৩০	-	-	জানুয়ারী ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	১৯/০৩/২০১৯		
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে (২য় বার) মেয়াদ বৃদ্ধি	৫৫৪৭৭৪.৩০	৫৫৪৭৭৪.৩০	-	-	জানুয়ারী ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০	৯/০৭/২০২০		
সংশোধিত (২য়)	৫৫৬৮৬০.৮৫	৫৫৬৮৬০.৮৫			জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০২২	০৮/১০/২০২০		

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (১৩৩.২২%)

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (১১০%)

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
৮	৬৪	৪৯২	১২+৩৩০=৩৪২	১৬১০ কলেজ

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- কলেজসমূহে বর্ধিতহারে ভৌত সুবিধাদি এবং শিক্ষা উপকরণ (একাডেমিক ভবন, ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম, ফার্নিচার, শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ) প্রদান করত শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন করা,
- বেসরকারি কলেজসমূহের ভৌত অবকাঠামোগত পার্থক্য হ্রাস করা,
- সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যকার ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার পার্থক্য হ্রাস করা,
- সমগ্র বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষার সুযোগের ভারসাম্য ও সমবন্টন নিশ্চিত করা,
- জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির অতিরিক্ত চাপ হ্রাস এবং নিরসন করা।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (মার্চ ২০২১)	
			০৪	০৫	০৬	০৭				
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৯ জন		৫১০.৫১		২১৮.৮৫		৭০.০০		৩২.৩৯
২	কর্মচারীদের বেতন	৫+৮		২১৯.৬৫		২২.২১		১২.০০		৫.৯৯
৩	ভাতাদি	-		৪৫৯.৫৬		১৮৩.১৫		৭১.৫০		৩০.০২
৪	প্রশিক্ষণ	৪৮৩০ জন		১২৬১.১১	৪১৯৬জন	৯৮৭.৪১	৩৬০জন	১১৮.০০	২১০জন	৩৬.৮৮
৫	প্রশাসনিক ব্যয়	-		৪৭৬.৬১		২১৮.৩৮		৯৫.০০		৩৯.৯০
৬	মেরামত ও সংরক্ষণ	-		৬৬.২০		১২.০১		১১.৫০		১.৯০
	রাজস্ব			২৯৯৩.৬৪		১৬৪২.০০		৩৭৮.০০		১৪৭.০৮
৭	অনাবাসিক ভবনসমূহ	১৬১০টি		৪১৫৫১৩.৮২		৩৪৬০০৫.৩১	৩০০	১৪২৩৫.০০	১৪৩	১০৩৬০.০০
৮	মোটরযান	০১টি		৫৬.০৫		৫৬.০৫		০.০০		০.০০
৯	তথ্য ও যোগা: গ্রন্থ: সরঞ্জামাদি								০	০.০০
১০	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক (কলেজ)	১৬১০টি		৩৩৮১.০০		২১৬১২.৭৮	২০০ কলেজ	৫০০০.০০		০.০০
১১	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক(PIU)									০.০০
১২	অফিস সরঞ্জামাদি	১৬১০টি		৫৩৭০৮.২৬		১১.৬৯		১০.০০	৯৩	০
	আসবাবপত্র (কলেজ)	থোক		২০.৯৯		১৪৫৮৪.৫৪	২২০ কলেজ	৭০০০.০০		২৮৫২.৮৩
	আসবাবপত্র (PIU)	-		১৯.২৩						০.০০
	কম্পিউটার, সফটওয়্যার	-		৫.০০						০.০০
	মূলধন			৫৪২৮৫১.২১		৩৮২২৭৫.৫৬		২৬২৪৫.০০		১৩২১২.৮৩
১৩	প্রাইস কন্টিনজেন্সি ১%			৫৪৫৮.০০		০.০০		০.০০		০.০০
১৪	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১%			৫৪৫৮.০০		০.০০		০.০০		০.০০
১৫	রক এ্যালোকেশন			১০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট			৫৫৬৮৬০.৮৫		৩৮৩৯১৭.৫৬		২৬৬২৩.০০		১৩৩৫৯.৯১

অগ্রগতির বিবরণ:

* একাডেমিক ভবন: মোট ১৬১০টি কলেজের মধ্যে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১৪০৪টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ চলমান রয়েছে।

* কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক: মোট ১৬১০ কলেজে ০১টি করে মোট ১৬১০টি আইসিটি ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৯০৭ টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আইসিটি ল্যাবে ৩০টি ক্লায়েন্ট পিসি ও ০২টি সার্ভারসহ মোট ২৭২১০টি ক্লায়েন্ট পিসি, ১৮১৪টি সার্ভার, ২৭২১০টি চেয়ার ও ২৭২১০টি টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া: মোট ১৬১০টি কলেজের মধ্যে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট-৮০৬টি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। সর্বমোট-৬১২৫টি ল্যাপটপ, ৬১২৫টি প্রজেক্টর ও স্ক্রীন সরবরাহ করা হয়েছে। ১০টি কলেজে ১টি করে শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

* আসবাবপত্র (কলেজ): মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১২৯৬টি প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুম ফার্নিচার হিসাবে ১৬৪৭৯০ জোড়া হাই-লো বেঞ্চ, ১০৫৮৩টি চেয়ার এবং ১০৫৮৩টি টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

*প্রশিক্ষণ: প্রতি কলেজ থেকে ০৩জন করে মোট ৪৮৩০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪১৯৬জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছর লক্ষ্যমাত্রা আছে ৩৬০জন। বর্তমানে ১২০জন প্রশিক্ষণ চলমান আছে। অবশিষ্ট ২৪০জন শিক্ষককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)


অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার (%)
২০১২-২০১৩	২৩৭.৭৩	২৫৫.০০	২৪২.৫০	২৩৭.৭২৬	৯৮.০৩(%)
২০১৩-২০১৪	৯৯৭৫.০১	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৭৫.০০৬	৯৯.৭৫(%)
২০১৪-২০১৫	৪৪৫৯৯.৬৯	৪৪৬০০.০০	৪৪৬০০.০০	৪৪৫৯৯.৬৯	১০০.০০(%)
২০১৫-২০১৬	৫১৫৭৮.৬৯	৫১৬৩০.০০	৫১৬৩০.০০	৫১৫৭৮.৬৯	৯৯.৯০(%)
২০১৬-২০১৭	১২২৯৫৮.৫০	১২২৯৬৪.০০	১২২৯৬৪.০০	১২২৯৫৮.৫০	১০০.০০(%)
২০১৭-২০১৮	৮৩৭০৩.৫০	৮৪০১৫.০০	৮৪০১৫.০০	৮৩৭০৩.৫২	৯৯.৬৩(%)
২০১৮-২০১৯	৪১৮০০.৭২	৪১৭৪৩.০০	৪১৭৪৩.০০	৪১৭১৫.৫৫	৯৯.৯৩(%)
২০১৯-২০২০	৫৫৫৭২.৮৫	৩৩৬০০.০০	৩০৭৫০.০০	২৯১৪৮.৮৮	৮৬.৭৫(%)
২০২০-২০২১	৫৭২০৮.৮৬	২৬৬২৩.০০	১৭৫৭৯.২৫	১৩৩৫৯.৯১	৭৬.০০% (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)
২০২১-২০২২	৪৮৯৪৭.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	
২০২২-২০২৩	৪০২৭৭.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	
	৫৫৬৮৬০.৮৫	৪১৫৪৩০.০০	৪০৩৫২৩.৭৫	৩৯৭২৭৭.৪৭২	৯৮.৪৫%

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
প্রফেসর ড. এ.বি. এম শাহজালাল	প্রকল্প পরিচালক	১২/০৩/২০১৩- ০৯/০৩/২০১৬	নিয়মিত	না	১
প্রফেসর মো: সিরাজুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	১০/০৩/২০১৬- ০২/০১/২০১৮	নিয়মিত	না	১
জনাব মীর আবদুল হালিম	প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩/০১/২০১৮- ১৯/০৬/২০১৮	ভারপ্রাপ্ত	না	১
প্রফেসর ড. এস. এম আলমগীর কবীর	প্রকল্প পরিচালক	২০/০৬/২০১৮- ২৫/০৩/২০১৯	নিয়মিত	না	১
প্রফেসর ড. এনামুল হক	প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৬/০৩/২০১৯- ০২/০৬/২০১৯	ভারপ্রাপ্ত	না	১
প্রফেসর ড. মো: আশফাকুস সালেহীন	প্রকল্প পরিচালক	০৩/০৬/২০১৯ হতে অদ্যাবধি	নিয়মিত	না	১

সুপারিশ:

- ১। প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে সংগ্রহ ও সেবা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।
- ২। পিএসসি ও পিআইসি সভা নিয়মিতভাবে আহ্বান করতে হবে।
- ৩। প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪। অবশিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পের অবশিষ্ট সকল কাজ শেষ করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
- ৫। এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম টার্গেট অনুযায়ী শেষ করতে হবে।


 (আ.ন.ম. তারিকুল ইসলাম)
 উপসচিব
 ফোন : ৯৫৬৪৫৫২
 E-mail: sas_dev1@moedu.gov.bd

৩/৩

3