

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd



নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.১২৩.১৪.০০২.২১.৪৯

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

০৮ জুন ২০২১

প্রাপক:

চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: “০৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে, “০৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটির আন্তঃখাত ব্যয় সমন্বয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৩৫০০.০০ লক্ষ (চারশত পঁত্রিশ কোটি) টাকা (সম্পূর্ণ জি.ও.বি.) টাকা।

০২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

০৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

নং	অঙ্গের বিবরণ	সর্বশেষ অনুমোদিত ডি.পি.পি. অনুযায়ী			আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় অনুযায়ী		
		একক	পরিমাণ	ব্যয় মোট	একক	পরিমাণ	ব্যয় মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
রাজস্ব ব্যয়							
১.	কর্মকর্তাগণের বেতন	জন	৩	৭৪.৯	জন	৩	৭৪.৯
২.	ভাতাদি	জন	৩	৫৮.৬৭	জন	৩	৫৮.৬৭
৩.	গাড়ির জ্বালানি		এল.এস	১৫.০০	এল.এস	০	১৫.০০
৪.	৪টি টেলিফোন সংস্থান ও বিল (ইন্টারনেটসহ)			৬.০০	০	০	৩.০০
৫.	মনোহরী দ্রব্যাদি			২৪.০০	০	০	৩১.৫০
৬.	ভ্রমণ ভাতা			১৮.০০	০	০	১২.০০
৭.	বিবিধ ব্যয় (পিএসি, পিআইসি ইত্যাদি সভা আয়োজন)			৪.৫০	০	০	৬.০০
৮.	পরিচালন ব্যয়		এল.এস	৮৯.৭১	-	এল.এস	৮৯.৭১
৯.	প্রকল্পের অফিস ভাড়া		এল.এস	৬০.০০	-	এল.এস	৬০.০০

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:					-		
১০	পিআইইউ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		এল.এস	২০.০০		এল.এস	২০.০০
(ক) মোট (রাজস্ব)				৩৭০.৭৮	-		৩৭০.৭৮
মূলধন ব্যয়							
	সম্পদ সংগ্রহ:						
১১.	যানবাহন (জীপ ১টি)		১	৯৫.০০	-	১	৯৫.০০
১২.	বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র		১০৩৭২	১১২২.৮৩	-	১০৩৭২	১১২২.৮৩
১৩.	পিআইইউ এর জন্য আসবাবপত্র		৫৬	৯.১৬	-	৫৬	৯.১৬
১৪.	পিআইইউ এর জন্য অফিস যন্ত্রপাতি		৪১	৮.৬০	-	৪১	৮.৬০
১৫.	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস যন্ত্রপাতি		৮৬	৬২.৭০	-	৮৬	৬২.৭০
১৬.	বিদ্যালয়ের জন্য বইপত্র		৮৩৭০	১৮.০০	-	৮৩৭০	১৮.০০
১৭.	বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী		৭৯২০	৪৫.০০	-	৭৯২০	৪৫.০০
১৮.	বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম		৯	৯০.০০	-	৯	৯০.০০
১৯.	বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জাম		৪৫০৯	৫২৩.৩২	-	৪৫০৯	৫২৩.৩২
২০.	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৯	১৪৭৫২.৭৮	একর	১৯	১৪৭৫২.৭৮
২১.	ভূমি উন্নয়ন	ঘনমিটার	২১০৩৩৭	৭৯২.৯৭	ঘনমিটার	২১০৩৩৭	৭৯২.৯৭
২২.	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন	বর্গমিটার	৬০৫১০	২৪৩৩১.৫০	বর্গমিটার	৬০৫১০	২৪৩৩১.৫০
২৩.	কাঁটাতারসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৩৬০০	৪৪৯.৫০	মিটার	৩৬০০	৪৪৯.৫০
২৪.	গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	৯	২২৫.০০	সংখ্যা	৯	২২৫.০০
২৫.	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিটার	৮৬২২	২৩৭.১২	বর্গমিটার	৮৬২২	২৩৭.১২
	উপ-মোট (মূলধন)			৪০৭৮৮.৮৭			৪০৭৮৮.৮৭
	(খ) মোট (সম্পদসংগ্রহ + মূলধন)			৪২৭৬৩.৪৮	-		৪২৭৬৩.৪৮
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			৩৬৫.৭৪			৩৬৫.৭৪
	সর্বমোট (ক+খ+গ)			৪৩৫০০.০০			৪৩৫০০.০০

...

৮-৬-২০১৯

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৬১৪
ইমেইল:
rafiqueac_07@yahoo.com

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.১২৩.১৪.০০২.২১.৪৯/১

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৮ জুন ২০২১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৯) প্রকল্প পরিচালক, ০৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ১০) সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



৮-৬-২০২১

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব