

বিষয় : প্রকল্পের বিবরণ

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প
- ২। প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন, ই-মেইল ও ওয়েব এড্রেস : (ইঞ্জি. মোঃ আবদুস সাত্তার শিকদার)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোনঃ ৯১২৩৬৮০
ইমেইল : satter.sikder55@gmail.com/pd.butex@butex.edu.bd
- ৩। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : (ক) নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ।
(খ) বস্ত্র ও পোষাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী টেক্সটাইল বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি।
(গ) একাডেমিক সম্প্রসারণের সাথে সঙ্গতি রেখে অবকাঠামোর উন্নয়নসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
(ঘ) শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কাজের অগ্রহ দক্ষতা সৃষ্টি করা।
(ঙ) সময়মত ইনস্টিটিউট হতে লিংকেজ প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, একাডেমিক মান বৃদ্ধি, প্রযুক্তি বিনিময় ইত্যাদির জন্য সময়তা স্বাক্ষর করা।
(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অধিভুক্ত প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অধিভুক্ত টেক্সটাইল কলেজ সমূহের স্নাতক পর্যায়ের এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৪। বাস্তবায়ন মেয়াদ : জানুয়ারী-২০১৪ হতে জুন-২০১৭
- ৫। প্রকল্পের অবস্থান : ৯২, তাজউদ্দিন আহমেদ সরনী, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
- ৬। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৪৪০.০০ লক্ষ টাকা
- ৮.১ জিওবি (লক্ষ টাকায়) : ৮৪৪০.০০ লক্ষ টাকা
- ৮.২ প্রকল্প সাহায্য :

০৭. প্রকল্পের অঙ্গসমূহ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রধান অঙ্গসমূহের নাম	ভৌত লক্ষ্য মাত্রা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
০১	একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (২০তলা ভিতে ২০তলা)	জুন-২০১৭	৬৩২৪.২৮	প্রকল্পটি মেয়াদ ও ব্যয় সংশোধনের জন্য ১ম সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০২	স্নাতকোত্তর হল নির্মাণ (৬ তলা ভিতে ৪ তলা)	জুন-২০১৬	৫০৫.০৬	
০৩	যানবাহন ক্রয়	জুন-২০১৬	১৫৫.০০	
০৪	মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	জুন-২০১৭	৯৬০.০০	
০৫	অফিস যন্ত্রপাতি	জুন-২০১৭	৯৭.৮৪	
০৬	আসবাবপত্র	জুন-২০১৭	১০৮.০০	
০৭	বিদ্যমান একাডেমিক ভবন, রেসিডেনসিয়াল ভবন, ছাত্র হল মেরামত	জুন-২০১৬	১৯৭.৬৮	
০৮	অন্যান্য অঙ্গসমূহ (প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন, গ্যাস ও জালানী, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, স্টেশনারী, বই ও জার্নাল, কনটিনজেন্সি, কারিকুলাম উন্নয়ন)	জানু-২০১৪ হতে জুন- ২০১৭	৯২.১৪	
	মোট		৮৪৪০.০০	


প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

Engr. Md. Abdus Satter Sikder
Director (Planning & Development) &
Project Director (Additional Charge)
Bangladesh University of Textiles
Tejgaon, Dhaka-1208