

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৫


নথি নং-৩৭,০০,০০০.১২৫.১৪.৯৭.১৭- ১০৭৯

তারিখঃ ১০/১০/২০১৭

বিষয়: "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৭/০৯/২০১৭ তারিখ অভ্যন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে দেয়া হলো।

- ২। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীর প্রকল্পস্থ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।


আসমা মাসরুর

সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫১৫১৮৮

বিতরণ (জৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।(দৃ:আ: পরিচালক পরি: ও উন্ন:)
- ২। উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম-প্রধান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপ-প্রধান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- ৯। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- ১০। উপ-প্রধান প্রকৌশলী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- ১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ।)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-৫

বিষয়ঃ “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ডি.পি.পি. মূল্যায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা গত ২৭/৯/২০১৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে দেয়া হলো।

২.০ উপস্থাপন :

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৯৯০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যবলী এবং বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন অংগ গ্রহণের যৌক্তিকতা ও তাদের ব্যয় প্রাক্কলন পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ২৬/৭/২০১৭ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে, এখানে পরিকল্পনা নীতি অনুযায়ী প্রকল্পটি পর্যালোচনার নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ সভাকে জানানো হয় যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া শহর হতে ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদিত হলেও ছাত্র-ছাত্রী আবাসন সুবিধা রয়েছে মাত্র ১৫% শিক্ষার্থীদের জন্য। মাস্টারপ্লান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি ছাত্র-ছাত্রী হলের সংখ্যা, সোলার সিস্টেম, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্লান, ডেনেজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন বর্তমানে ৫টি ছাত্র ও ৩টি ছাত্রী হল রয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মোট ১১% আবাসিক সুবিধা রয়েছে। সোলার সিস্টেম, ডেনেজ ব্যবস্থা যথাযথভাবে রয়েছে তবে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ব্যবস্থা নেই। এছাড়া প্রণীত প্রকল্পে অসমাপ্ত ভবনগুলি সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সভাপতি মহোদয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর লক্ষ্যে যা যা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

৩.২ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিটির মাধ্যমে তালিকা করে ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি সরকারের আর্থিক সাশ্রয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক অংগসমূহের যৌক্তিকতাসহ ডি.পি.পি. পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

স্বাক্ষর

৪.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

- ৪.১ প্রকল্পের অনুকূলে রেইন ওয়াটার হারভেস্ট প্লান্ট সংযোজন করতে হবে;
- ৪.২ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণপূর্বক ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।
- ৪.৩ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত ৪.১ ও ৪.২ অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষর
০৭.১০.২০১৭
(মো: মোহরান হোসাইন)
সচিব

সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ২৭.০৯.২০১৭ তারিখে বেলা ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অভ্যন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সদস্যবৃন্দের উপস্থিতির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সংস্থা/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ডাঃ মতিউর রহমান পতি: সচিব (ভৌত)	০১৭২৬০৭৮৩৯৯	
২.	মুন্সী মদন কান্তি কো: ০০৪৮ উপ-সচিব (স্বাক্ষর)	০১৭১২৩৫৭৩১১	
৩.	শ্রী (স্বাক্ষর) উপ-সচিব (স্বাক্ষর)	০১৭২-৭৭৪১২৬	
৪.	ইউ. এম. জামিল হোসেন, সচিব (স্বাক্ষর) ০১৩১, ০১৭২৫-২৪২৭০০	০১৭১১৮-৬৩০৬৩	
৫.	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন সচিব (স্বাক্ষর)	০১৭১১৮-৬৩০৬৩	
৬.	ডাঃ মনিরুজ্জামান সচিব (স্বাক্ষর)	০১৫৫২৩২৫৭৬১	
৭.	ডাঃ আব্দুল হক, সচিব (স্বাক্ষর) (০: ৩ ডি:)	০১৭১২০৬৫৫৪৬	
৮.	ড. মনিরুজ্জামান - উপ-সচিব (স্বাক্ষর)	০১৭২৬১১৩৪৭১	
৯.	ড. মনিরুজ্জামান সচিব (স্বাক্ষর)	০১৪১৩-৯০৯৩১৬	
১০.	ডাঃ মনিরুজ্জামান সচিব (স্বাক্ষর)	০১৭২৬২২৫৪০২	
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			
১৬.			
১৭.			
১৮.			