




:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
স্টেশনারীজ ও আনুষাঙ্গিক মালামাল	১।	* অফসেট পেপার (এ৪) আইএসও কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত	প্রতি রিম	১২০০ রিম	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	২।	অফসেট পেপার (লিগ্যাল) আইএসও কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত	প্রতি রিম	১০০ রিম												
	৩।	বল পেন	প্রতিটি	১৯০০টি												
	৪।	সাইন পেন	প্রতিটি	৬০০টি												
	৫।	* স্ট্যাপলার পিন (বড়)	প্রতি বক্স	১৩০ বক্স												


  
 ২৫.০৬.২২  
 মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 মো: নজমুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 ২৭/০৩/২০২২  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 মো: আবু বকর ছিদ্দীক)  
 সচিব

ক্রমের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য গাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৬।	* স্ট্যাপলার পিন (ছোট)	প্রতি বক্স	৪০ বক্স											
	৭।	* কাঠপেন্সিল	প্রতিটি	১৫০টি											
	৮।	* পেপার ওয়েট	প্রতিটি	৩৬ টি											
	৯।	পাঞ্চ মেশিন (সিঙ্গেল)	প্রতিটি	৪৮টি											
	১০।	গ্রাস ক্লিনার	৫০০ এমএল	২৪ বোতল											
	১১।	পেস্ট ইট প্যাড (হলুদ স্টিকার)	প্যাড	৩৬টি											
	১২।	ছাতা (বড়)	প্রতিটি	১২টি											
	১৩।	ছাতা (ফোল্ডিং)	প্রতিটি	১২টি											
	১৪।	স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতিটি	৩৬টি											


  
 ২৫.০৬.২২  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 (মো: নজরুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 ২৫/০৬/২০২২  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু)

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১৫।	প্লাস্টিক ফাইল ফোল্ডার (এ৪ সাইজের)	প্রতিটি	২০০০টি												
	১৬।	প্লাস্টিক ফাইল ফোল্ডার (এ৬ সাইজের)	প্রতিটি	৯০টি												
	১৭।	রিপোর্ট কভার (ক্রিপ ফাইল)	প্রতিটি	(এ৪- ২৪০টি												
	১৮।	সেমিনার ফোল্ডার	প্রতিটি	(এ৪- সাইজ ১২০টি												
	১৯।	স্কচ টেপ (বড়)	প্রতি রোল	৭২ রোল												
	২০।	বাইন্ডিং টেপ (বড়)	প্রতি রোল	২৪ রোল												


  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 (মো: নজরুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু বকর সিদ্দিক)  
 সচিব

ক্রমের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	২১।	গাম স্টিক	প্রতি বোতল	১৪৪ টিউব												
	২২।	গু স্টিক	প্রতিটি	১৩২টি												
	২৩।	ভীম লিকুইড (৫০০ এমএল)	প্রতি কোটা	১৩২ কোটা												
	২৪।	**লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ (স্প্রে বোতল)	প্রতি বোতল	৩০০ বোতল												
	২৫।	লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ (লিটার হিসেবে)	প্রতি লিটার	১০০ লিটার												
	২৬।	অডনিল (বাথরুম ফেশনার)	প্রতিটি	৩৬টি												
	২৭।	**টয়লেট পেপার	প্রতি রোল	২৬০০ রোল												


  
 ২৬.০৬.২২  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 (মো: নাজমুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 ২৬/০৬/২০২২  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবুল করিম হুসাইন)  
 সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	২৮।	**টিস্যু পেপার	প্রতি বক্স	২৬০০ বক্স												
	২৯।	**এ্যারোসল	প্রতি বোতল	৩৬০ বোতল												
	৩০।	** এয়াফ্যাশনার	প্রতি বোতল	৩৬০ বোতল												
	৩১।	**কারসেন্ট	প্রতি বোতল	২০০ বোতল												
	৩২।	AA ব্যাটারী (পেন্সিল)	প্রতিটি	৭৬৮টি												
	৩৩।	AAA ব্যাটারী (রিমোট)	প্রতিটি	১০০টি												
	৩৪।	পেন্সিল কাটার	প্রতিটি	৩৬টি												
	৩৫।	মাইক্রোওভে ন	প্রতিটি	১০টি												
	৩৬।	টিভি ৩২ ইঞ্চি	প্রতিটি	২টি												


  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 (মো: নজরুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু বকর হিন্দীক)  
 সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৩৭।	ইরেজার	প্রতিটি	১০০টি												
	৩৮।	ছুরি (বড়)	প্রতিটি	২৪টি												
	৩৯।	Toner Cartridge Tk 6110	প্রতিটি	৪টি												
	৪০।	Toner Cartridge Tk 470	প্রতিটি	৪টি												
	৪১।	Toner Cannon 3300 (canon LBP 3300)	প্রতিটি	৪টি												
	৪২।	Toner 410A	প্রতিটি	৪টি												


  
 25.6.22  
 মো: রবিউল ইসলাম  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 মো: নজমুল ইসলাম  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 25/06/2022  
 একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 25/06/22  
 মো: আবু বকর হোসেন  
 সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রানুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
		(HP Color Pro M452d w)														
	87।	Toner 416A (HP Color LaserJet Pro454 dw)	প্রতিটি	৩টি												
	88।	Wireless keyboard (small)	প্রতিটি	১০০টি												

  
 25.06.22  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
 (মো: নজমুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
 24/06/2022  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু বকর হিদ্বীক)  
 সচিব


260


## :- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার	১।	All in one PC	প্রতিটি	১৫টি	উন্নুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২২০২ (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	ক্রয় পরিকল্পনার পরে সংগ্রহ করা হবে	১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	২।	Laptop	প্রতিটি	১০টি												
	৩।	Laser Printer Pro 404 dn (Black)	প্রতিটি	১০টি												
	৪।	Laser Printer Pro 404 M454 dn (Color)	প্রতিটি	০১টি												

  
 মো: রবিউল ইসলাম  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
 মো: নজরুল ইসলাম  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 মো: আবু বকর হিদ্দীক  
 সচিব







	১০৭	Video Confer ence Camera With Sound system	প্রতিটি	১টি															
--	-----	--	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
১৫.০৬.১১  
(মো: রবিউল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
(মো: আবু বকর হিদ্বীক)  
সচিব


-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
কম্পিউটার সামগ্রী	১।	Optical Mouse (USB)	প্রতিটি	৩০টি	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	২।	Wireless Mouse	প্রতিটি	১০টি					১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	৩।	Mouse Pad	প্রতিটি	৩০টি					১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	৪।	Keyboard (USB)	প্রতিটি	৩০টি					১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
	৫।	Milt Plug	প্রতিটি	৩০টি					১৫/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২	২১/০৪/২২	২৮/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২	১৭/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২

  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু বকর হিদ্দীক)  
 সচিব


২৬০

৬।	512GB SSD Hard Disk	প্রতি বক্স	৫টি																	
৭।	Netwo rk Switch (5 port)	প্রতিটি	১০টি																	
৮।	Netwo rk Switch (8 port)	প্রতিটি	১০টি																	
৯।	Pen Drive 16 GB	প্রতিটি	১৫টি																	
১০।	RJ-45 Conne ctor	প্রতিটি	২টি																	

  
২৫.৬.২২  
(মো: রবিউল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
(মো: নজমুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
২৫/০৩/২০২২  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
(মো: আবু বকর ছিদ্দীক)  
সচিব




		et Pro 404dn)																	
১৫।		Toner 55A (HP Laser Jet P3010	প্রতিটি	৩টি															
১৬।		Toner 87A (HP LaserJ et Pro M501)	প্রতিটি	০৪ সেট															



(মো: রবিউল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



(মো: নজ্জুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
২৫/১০/২০২২

(একেএম আফতার হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)





(মো: আবু বকর ছিদ্দীক)  
সচিব


:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>আসবাবপত্র</u>	১।	সেক্রেটারিয়েট টেবিল	প্রতিটি	১টি	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে/ কোটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে/ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন থেকে / সরাসরি ক্রয়	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র)		০১/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২৯/১১/২১	২/১২/২০২০	০৯/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	২২/১২/২০২১	৩/১/২০২২
	২।	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	প্রতিটি	০৩টি												
	৩।	সেক্রেটারিয়েট চেয়ার (রিভলবিং)	প্রতিটি	৩টি												
	৪।	এক্সিকিউটিভ চেয়ার (কাঠের রিভলবিং)		০১টি												
	৫।	কম্পিউটার টেবিল	প্রতিটি	৭টি												


  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
 (মো: মজিবুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
 (মো: আবু বকর হিন্দীক)  
 সচিব


ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৬।	ডইয়র কেবিনেট	প্রতিটি	০টি												
	৭।	কম্পিউটার চেয়ার	প্রতিটি	৬টি												
	৮।	সিঙ্গেল খাট		১টি												
	৯।	সোফা ২ সিটের	প্রতিটি	৭টি												
	১০।	খাওয়ার টেবিল	প্রতিটি	১টি												
	১১।	সেন্টার টেবিল		০২টি												
	১২।	হাতাওয়লা কুশন চেয়ার / মেরামত ও রং বার্নিশ		৯টি												
	১৩।	হাতাছাড়া কুশন চেয়ার/ মেরামত ও রং বার্নিশ		১০টি												
					সভা কক্ষে ব্যবহারে র জন্য প্রয়োজন											

  
25.6.22

(মো: রবিউল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
25/07/2022

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)




(মো: আবু বকর ছিদ্দিক)  
সচিব





-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>স্টিলের আসবাবপত্র</u>	১।	ডিজিটর চেয়ার	প্রতিটি	০৪টি	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে/ কোটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে/ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন থেকে সরাসরি ক্রয়	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২৯/১১/২১	২১/২/২০২০	০৯/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	২২/১২/২০২১	৩১/২০২২
	২।	রিভলিভিং চেয়ার	প্রতিটি	৬টি												
	৩।	ফাইল কেবিনেট	প্রতিটি	১টি												

  
 (মো: রবিউল ইসলাম)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
 (মো: নজরুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
 (মো: আবু বকর হিদ্দীক)  
 সচিব


:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>বিশেষ</u> <u>ধরনের</u> <u>আসবাব পত্র</u>	১।	সাইড টেবিল সেলফ	প্রতিটি	১টি	উল্লুক দরপত্রের মাধ্যমে/ কোটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে/ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন থেকে সরাসরি ক্রয়	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১ ৪ (আসবাব পত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১/০৯/২০২১	২১/০৯/২০২১	২৯/০৯/২১	২/০৯/২০২০	০৯/০৯/২০২১	১৪/০৯/২০২১	২২/০৯/২০২১	৩১/০৯/২০২২
	২।	স্প্রিং ম্যাট্রেস	প্রতিটি	১টি												
	৩।	গ্রাস টেবিল	প্রতিটি	১টি												
	৪।	কোট হাঞ্জার	প্রতিটি	১টি												
	৫।	টেবিল গ্রাস	প্রতিটি	১টি												
	৬।	সোফার কভার	প্রতিটি	৩ সেট												

  
২৬.০৬.২২  
মো: রবিউল ইসলাম  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
মো: নজরুল ইসলাম  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
২৪/০৯/২০২২  
একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
মো: আবু বকর হিন্দীক  
সচিব


:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-


200


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরি মান	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
কোক্রোরিক্রয়	১।	কাপ-পিরিচ (নমুনা মোতাবেক)	সভাকক্ষের জন্য প্রয়োজন	০৪ ডজন	কোটেশন প্রক্রিয়া /উন্মুক্ত দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৬/০৪/২০২২	১৭/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	২৭/০৪/২০২২	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০১/০৫/২০২২
	২।	হাফপ্রেট (নমুনা মোতাবেক)		০৪ ডজন												
	৩।	ফুলপ্রেট (নমুনা মোতাবেক)		০২ ডজন												

  
২৪.০৬.২২  
(মো: রবিউল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
(মো: আবু বকর হিদ্দীক)  
সচিব


2202


**-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :-**


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্র ন ং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>কর্মচারীদের সাজ পোষাক</u>	১।	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক	প্রতি সেট	প্রাথমিক মোতাবে ক	কোটেশন প্রক্রিয়া /উন্মুক্ত দরপত্র/স রাসরি ক্রয়	সচিব, মাধ্যমিক ক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	<u>রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০ ৫</u> (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন ের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৬/০৪/২০২২	১৭/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	২৭/০৪/২০২২	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০১/০৫/২০২২

  
২৬.০৬.২২  
মো: রবিউল ইসলাম  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
মো: নজরুল ইসলাম  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
২৪/০৩/২০২২  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
মো: আবু বকর হুসাইন  
সচিব