




-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়


ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)				
স্টেশনারীজ ও আনুষঙ্গিক মালামাল	১।	* অফসেট পেপার (এ৪) আইএসও কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত	প্রতি রিম	১২০০	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১/০১/২০২৪	০২/০২/২০২৪	২৩/০২/২০২৪	০৫/০৩/২০২৪	১৫/০৩/২০২৪	২৫/০৩/২০২৪	০২/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪				
	২।	অফসেট পেপার (লিগ্যাল) আইএসও কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত	প্রতি রিম	৫০ রিম																
	৩।	*জেমস ক্রিপ (৫০ টার বক্স)	প্রতি বক্স	১০০টি																

  
 (আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
 (মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
 সহকারী সচিব (সেবা)

  
 (মো: নজরুল ইসলাম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
 (একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
 (মসালেমান খান)  
 সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৪।	* ইরেজার (উন্নতমানের)	প্রতিটি	১৭০টি												
	৫।	* কাঠপেন্সিল	প্রতি ডজন	৩০ ডজন												
	৬।	* পেপার ওয়েট (মনোগ্রাম সহ)	প্রতিটি	৩০০ টি												
	৭।	স্ট্যাপলার পিন (বড়)	প্রতিটি	২৫০ বক্স												
	৮।	স্ট্যাপলার পিন (ছোট)	প্রতিটি	১০০ বক্স												
	৯।	স্ট্যাপলার (বড়)	প্রতিটি	২০০ টি												
	১০।	স্ট্যাপলার (ছোট)	প্রতিটি	৬০ টি												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

(সোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১১।	পাঞ্চ মেশিন এক ছিদ্র বিশিষ্ট	প্রতিটি	৫০ টি												
	১২।	স্টিলের স্কেল	প্রতিটি	৪৮টি												
	১৩।	ক্যালকুলেটর	প্রতিটি	৩০টি												
	১৪।	পেন্সিল কাটার	প্রতিটি	৬০টি												
	১৫।	কাঁচি	প্রতিটি	৫০টি												
	১৬।	পেপার ক্লিপ/পেপার গাইড (ছোট, মাঝারি, বড়)	প্রতিটি	(ছোট) ৫০ টি (মাঝারি) ১০০টি (বড়) ১০০টি												
	১৭।	পিন রিমুভার	প্রতিটি	১৫০টি												



(আবু সাদ্দিক মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



মো: নজমুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১৮।	পেন স্ট্যান্ড	প্রতিটি	৬০টি												
	১৯।	পেন পট/ পেন্সিল জার	প্রতি	৭০টি												
	২০।	দেয়াল ঘড়ি (মনোগ্রাম সহ)	প্রতিটি	১০০টি												
	২১।	গ্রাস ক্রিনার	প্রতিটি	১০০ টি												
	২২।	অডনিল	প্রতিটি	৩০০টি												
	২৩।	ভীম লিকুইড	প্রতিটি	১৮০ টি												
	২৪।	সাবান	প্রতিটি	১২০টি												
	২৫।	হ্যান্ডওয়াশ (স্প্রে বোতল)	প্রতিটি	২০৪টি												
	২৬।	*লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ	প্রতিটি	২৫০টি												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা


(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)


(মো: নজমুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


(সোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	২৭।	টিসু বক্স	প্রতি বক্স	১০০০ বক্স												
	২৮।	ব্যাটারী (পেন্সিল)	প্রতিটি	১০০ টি ২০০টি												
	২৯।	সাইন পেন	প্রতিটি	২০০টি												
	৩০।	*মার্কার (বিভিন্ন রংয়ের)	প্রতিটি	১০০ টি												
	৩১।	প্লাস্টিক ফোল্ডার এ৪	প্রতিটি	২০০০টি												
	৩২।	প্লাস্টিক ফোল্ডার এ৬	প্রতিটি	৩০০টি												
	৩৩।	এ্যারোসেল	প্রতিটি	৩৫০টি												

  
(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা


  
(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)


  
(মো: মনিরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


  
(সোলেমান খান)  
সচিব


ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৩৪।	টয়লেট টিস্যু	রোল	২৫০০ রোল												
	৩৫।	স্টিক গাম	প্রতিটি	২০০টি												
	৩৬।	গ্লু স্টিক	প্রতিটি	২০০টি												
	৩৭।	প্যাডেল বিন	প্রতিটি	১০০ টি												
	৩৮।	গ্রে ফিতা	রোল	২০৪টি												
	৩৯।	পেপার কাটার	প্রতিটি	১০০ টি												
	৪০।	প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড	প্রতিটি	৫০ টি												
	৪১।	ছাতা	প্রতিটি	৪০টি												
	৪২।	স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতিটি	৩০ টি												

  
(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

  
(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
(মোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৪৩।	ঝুড়ি	প্রতিটি	১২০ টি												
	৪৪।	হলুদ স্টিকার	প্রতিটি	১৭০টি												
	৪৫।	তোয়ালে (বড়)	প্রতিটি	২০০টি												
	৪৬।	তোয়ালে (ছোট)	প্রতিটি	৬০টি												
	৪৭।	ক্রিপ হার্ড বোর্ড	প্রতিটি	১০০টি												




(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নিজুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব

-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার</u>	১।	কম্পিউটার (Desktop Computer)	প্রতিটি	৩০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র/REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	<u>রাজস্ব বাজেট ৪১১২২০২</u> (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	লেজার প্রিন্টার (Laser Printer)	প্রতিটি	২০ টি												
	৩।	ল্যাপটপ (Laptop)	প্রতিটি	২০ টি												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)


(সোলেমান খান)  
সচিব



-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ :-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
কম্পিউটার সামগ্রী	১।	Toner 26A (HP LaserJet Pro 402-403dn)	প্রতিটি	১৫০টি	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	Toner 76A (HP LaserJet Pro M404)	প্রতিটি	১২০টি												




(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব

:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ :-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
কম্পিউটার সামগ্রী	১।	Toner 80A (HP LaserJet Pro 400dn)	প্রতিটি	৩০ টি	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহরি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	Toner 55A (CE255A) HP LaserJet P3010	প্রতিটি	০৩টি												
	৩।	Toner 410A	প্রতিটি	০৬সেট												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

(মো: নজমুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

(সোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
		(HP Color Pro M452dw)														
	৪।	Toner 416A (HP Color Pro M454dw)	প্রতিটি	০৪ সেট												
	৫।	Mouse (USB)	প্রতিটি	৮০টি												
	৬।	Keyboard (USB)	প্রতিটি	৮০টি												
	৭।	Wireless Mouse	প্রতিটি	৪০টি												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)


(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

(সোলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৮।	রাউটার (Router) (ছোট)	প্রতিটি	২৫ টি												
	৯।	Wireless Keyboard	প্রতিটি	৪০টি												
	১০।	SSD Hard Disk	প্রতিটি	৩০টি												
	১১।	Portable 500GB SSD	প্রতিটি	০৫টি												
	১২।	Mouse Pad	প্রতিটি	১০০টি												
	১৩।	Multi Plug	প্রতিটি	১০০ টি												




(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব


ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	' কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১৪।	Network Switch (8 port)		১০ টি												
	১৫।	Network Switch (8 port)		১০ টি												
	১৬।	Pen Drive 32 GB		১০০ টি												
	১৭।	Speaker		২০ টি												



(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)





(সোলেমান খান)  
সচিব


-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ :-


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>আসবাবপত্র ক্রয়</u>	১।	সেক্রেটারিয়ে ট টেবিল	প্রতিটি	১০টি	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	হাফ সেক্রেটারিয়ে ট টেবিল	প্রতিটি	৩০টি												
	৩।	এলেকট্রিকিউটিভ কুশন চেয়ার/ কাঠের চেয়ার	প্রতিটি	১০ টি												
	৪।	কম্পিউটার টেবিল	প্রতিটি	২০ টি												

  
(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

  
(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
(সৌলেমান খান)  
সচিব

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৫।	সোফা	প্রতি সেট	১৫ সেট												
	৬।	বুক সেলফ	প্রতিটি	১১ টি												
	৭।	কম্পিউটার চেয়ার	প্রতিটি	২৫ টি												
	৮।	কোট হাঞ্জার		২০টি												
	৯।	টেলিফোন সেট	প্রতিটি	১০টি												
	১০।	টেলিফোন পিএ সেট	প্রতিটি	১০ টি												
	১১।	ইন্টারকম সেট	প্রতিটি	২০												

(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

(সোলেমান খান)  
সচিব

-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।


ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>স্কিলের আসবাবপত্র ক্রয়</u>	১।	ডিজিটর চেয়ার	প্রতিটি	৫০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	রিভলিভিং চেয়ার	প্রতিটি	০৫ টি												
	৪।	স্কিলের ফাইল কেবিনেট	প্রতিটি	১০ টি												



(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সেইলেমান খান)  
সচিব



-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>বিশেষ ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়</u>	১।	পা-দানি	প্রতিটি	৫০টি	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	টিভি	প্রতিটি	১০ টি												
	৩।	ফ্রিজ (ছোট)		১০ টি												
	৪।	ওয়াল ফ্যান		১৫ টি												
	৫।	টেবিল টপ-আপ গ্লাস		৩০ টি												
	৬।	দেয়াল আয়না		২০টি												



(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(মোলেমান খান)  
সচিব

-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমা ন	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>আসবাব পত্র</u> <u>মেরামত</u>		চাহিদাপত্র অনুযায়ী			উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৮১০২ (আসবাবপ ত্র)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে র পরে সংগ্রহ করা হবে	০১/০১/২০২৪	০২/০২/২০২৪	২৩/০২/২০২৪	০৪/০৩/২০২৪	১৫/০৩/২০২৪	২৫/০৩/২০২৪	০২/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪



(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজিরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব

-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ :-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	এক ক	পরিমান	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
কোক্রোরিজ ক্রয়	১।	কাপ-পিরিচ (নমুনা মোতাবেক ও মনোগ্রনসহ)		চাহিদা পত্র অনুরায়ী	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
	২।	হাফপ্রেট (নমুনা মোতাবেক ও মনোগ্রনসহ)														
	৩।	ফুলপ্রেট (নমুনা মোতাবেক ও মনোগ্রনসহ)														
	৪।	চায়ের চামুচ														
	৫।	টেবিল চামুচ														
	৬।	কাটা চামুচ														
	৭।	নাইফ														




(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা




(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নূরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)



(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)



(সোলেমান খান)  
সচিব

-: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রয়ের নাম	ক্র ০ঃ ন ০ঃ	মালামালের বিবরণ	এক ক	পরিমান	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নে র তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
<u>লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন</u>	১।	1. Design the Active and Passive network for establishment of stable office Network. 2. Rack Installation, Dressing and Marking. 3. Fiber Cable laying, Splicing, Marking for Network establishment from Core Switch to Access Switch. 4. UTP Cable laying, Face plate & Modular Punching, Marking for End user node installation. 5. Patch Panel, Cable Manger installation for Manage the cable inside the Rack. 6. Install and Configure the Firewall for Network Security, Internet Gateway, Bandwidth			উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে		রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সরঞ্জামাদি)		১৭/০৮/২৩	০৭/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	০৭/১০/২৩	০৭/১০/২৩	১৪/১১/২৩



(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)



(মো: নজরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)





(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)





(সোলেমান খান)  
সচিব


ক্রয়ের নাম	ক্র ং ন ং	মালামালের বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নে র তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
		Management for the Network. 7. Install and Configure the Core Switch in NOC for Distribution and Mangle the Network. 8. Install and Configure the Access Switch in the Access Floor rack for End User/Devices Connectivity. 9. Install and Configure the Access Point for centralized Wifi connectivity from the Access Switch.														
<u>বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪</u>	২।	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ মুদ্রণ	প্রতি সেট	৫০০ কপি	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০২ (মুদ্রণ ও বাধাই)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪
<u>কর্মচারীদের সাজ পোশাক</u>	৩।	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোশাক	প্রতি সেট	প্রাধিকার মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র/ REQ/ সরাসরি মাধ্যমে	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	রাজস্ব বাজেট ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারি)	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৩/০৯/২৩	০২/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২০২৩	০৭/১১/২০২৩	২১/১১/২৩	২০/১২/২৩	০১/০১/২০২৪

  
(আবু সাঈদ মো: বোরহান উদ্দিন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

  
(মো: মনিরুল ইসলাম মিলন)  
সহকারী সচিব (সেবা)

  
(মো: নূরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

  
(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

  
(সোলেমান খান)  
সচিব